

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov,
uzavretej dňa 04.10.2021

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obec Vozokany
Sídlo: Vozokany 100, 956 05 Radošina
Zastúpený: Jaroslavom Bazalom, starostom obce
IČO: 00311324
DIČ: 2021248581
IČ DPH: -- Nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: VÚB a.s., Topoľčany
Číslo účtu: 13220192/0200
IBAN: SK96 0200 0000 0009 1322 0192
Tel.: 038/5394625, mobil : 0917 837 698
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

KPM2-STAV, s.r.o.
Kovarská 153/28
955 01 Chrabrany
Zastúpený: Pavol Knap
IČO: 53 642 333
DIČ: 2121463784
IČ DPH: SK2121463784
Registrácia: oddiel : s.r.o., vložka číslo: 54017/N
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2947102711/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0029 4710 2711
Tel.: 0903 413 024
(ďalej len „dodávateľ“)

OBEC VOZOKANY	
Dátum: 25.10.2021	
Číslo záznamu: Z 16/021	Číslo sprisu: 162/021-001
Prílohy:	Vybavuje:

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov,
uzavretej dňa 04.10.2021

článok I.
Predmet dodatku č. 1

1. Vzhľadom k vzájomne odsúhlasenej zmene vyplývajúcej z potreby navýšenia prác oproti prácam nacenеныm v rozpočte a po odkrytí pôvodného telesa chodníka (nepredvídateľné okolnosti) pri rekonštrukcii chodníka pri ceste II/499 v smere na Topoľčany, sa zmluvné strany dohodli na prácach podľa prílohy č. 1 až 3 k tomuto dodatku č.1.

2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na vybudovaní základu a dlažby pod autobusovú zástavku smerom na Topoľčany, na vybudovaní betónových pätiiek potrebných k osadeniu dvoch kusov autobusových zastávok, ktoré neboli predmetom zmluvy – práce navyše.

3. V rozpočte na rekonštrukciu chodníka smer Topoľčany je plocha dlažby podľa rozpočtu vyčíslená na 108 m², avšak po premeraní skutkového stavu bolo zistené, že skutočná plocha chodníka je celkom 117 m². Podsyp pod zámkovú dlažbu, parkové obrubníky ako aj demontáž a montáž dopravného značenia k tomuto chodníku neboli v zadaní zákazky uvedené, a z tohto dôvodu neboli zahrnuté ani do rozpočtu.

4. Nakoľko bez vykonania týchto uvedených prác by nebolo možné ukončiť dielo, zmluvné vzťahy pristúpili k uzavretiu tohto dodatku č.1.

5. Celková cena za práce podľa tohto dodatku č. 1 je podľa doložených príloh č. 1 až 3. v sume: 3 587,13 € /slovom : tritisícpäťstoosemdesiatšedem eur trinásť centov/

6. Celková cena za zhotovenie diela vrátane tohto dodatku č. 1 predstavuje celkovú sumu : 17 632,89 € /slovom: sedemnášťtisícšesťotridsaťdva eur osemdesiatdeväť centov/

článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č.1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

Vo Vozokanoch, dňa 25.10.2021

Za objednávateľa: Jaroslav Bazala
starosta obce

za zhotoviteľa : Pavol Knap
konateľ

Sídlo: KPM2-STAV, s.r.o. Kovarská cesta č. 153 , 955 01 Chrabrany
IČO : 53 642 333 DIČ : 2121463784

Obec Vozokany
Vozokany č.100
956 05 Radošina

V Chrabranoch , dňa: 21.10.2021

Vec: Cenová ponuka : Rekonštrukcia pri ceste II/499 smer Topoľčany.

Oprava rozpočtu podľa skutočného stavu :

Chodník zo zámkovej dlažby skutočný stav : 117 m²

Zámková dlažba : 117 m² - skutočný stav - 108 m² = rozdiel 9 m²

Zámková dlažba prírodná : 9 m² x 14,16 = 127,44,-Eur

Podklad zo štrkodrviny 0/63 z rozprestrením a zhutním.....117 m² x 8,64 = 1 010,88,-Eur

Parkový obrubník : 91 ks x 2,78 = 252,98,-Eur

Osadenie parkového obrubníka do betónu : 90 m x 5,84 = 525,60,-Eur

Demontáž a Montáž dopravného značenia počet : 2 ks x 15 = 30,-Eur

Cena:..... 1 946,90,-Eur.

1
K
S

Sídlo: **KPM2-STAV, s.r.o.** Kovarská cesta č. 153, 955 01 Chrabrany
IČO : 53 642 333 DIČ : 2121463784

Obec Vozokany
Vozokany č.100
956 05 Radošina

V Chrabranoch , dňa: 21.10.2021

Vec: Cenová ponuka na autobusovú zastávku smer Topoľčany.

Betónový základ :

- 1.Výkop ryhy základov : $1,96 \text{ m}^3 \times 18,39 = 36,04,-$
- 2.Šalovanie , od šalovanie betónového základu : $1,64 \text{ m}^2 \times 13,50 = 22,14,-$
- 3.Betón základových pásov : $1,96 \text{ m}^3 \times 137,49 = 268,52,-$
- 4.Murovanie plotových ŠBT 25 z betónu : $2,05 \text{ m}^3 \times 58,60 = 120,13,-$
- 5.Betón stien priečok : $1,02 \text{ m}^3 \times 115,80 = 118,11,-$
- 6.Oceľová výstuž do betónu ŠBT 25 : = 48,-
- 7.Betónovanie a šalovanie venca : $8,20 \text{ m}^2 \times 10,50 = 86,10,-$
- 8.ŠBT 25 : 35 ks x 1,90 = 66,50,-

Cena:..... 765,54,-Eur.

Zámková dlažba hr. 6 cm sivá :

- 1.Vybúranie betónovej podlahy : $8,4 \text{ m}^2 \times 15 = 126,-$
- 2.Výkop zeminy a za čistenie : $2,38 \text{ m}^3 \times 13,50 = 32,13,-$
- 3.Podklad štrkodrva s rozprestrením a zhutnením fr. 0/63 : $7,95 \text{ m}^2 \times 8,64 = 68,60,-$
- 4.Podklad štrkodrva s rozprestrením a zhutnením hr. 100 mm : $7,95 \text{ m}^2 \times 7,02 = 55,80,-$
- 5.Kladenie betónovej zámkovej dlažby pre peších hr. 60 mm : $7,95 \text{ m}^2 \times 11,69 = 92,93,-$
- 6.Zámková dlažba sivá 200x100x60 mm : $7,95 \text{ m}^2 \times 14,16 = 112,57,-$
- 7.Presun hmôt : 5 t x 2,22 = 11,10,-

Cena :..... 499,13,-Eur.

Celkom spolu :..... 1 264,67,-Eur.

Sídlo: KPM2-STAV, s.r.o. Kovarská cesta č. 153 , 955 01 Chrabrany
IČO : 53 642 333 DIČ : 2121463784

Obec Vozokany
Vozokany č.100
956 05 Radošina

V Chrabranoch , dňa: 21.10.2021

Vec: Cenová ponuka na betónové pätky, autobusových zastávok.

Betónové pätky : smer Piešťany

- 1.Výkop 5 ks betónových pätiiek : $1,02 \text{ m}^3 \times 36,34 = 37,06,-$
- 2.Šalovanie , od šalovanie betónových pätiiek : $1,72 \text{ m}^2 \times 13,50 = 23,22,-$
- 3.Betón základových pätiiek bez výstuže : $1,02 \text{ m}^3 \times 125 = 127,50,-$

Betónové pätky : smer Topoľčany

- 1.Výkop 5 ks betónových pätiiek : $1,02 \text{ m}^3 \times 36,34 = 37,06,-$
- 2.Šalovanie, od šalovanie betónových pätiiek : $1,72 \text{ m}^2 \times 13,50 = 23,22,-$
- 3.Betón základových pätiiek bez výstuže : $1,02 \text{ m}^3 \times 125 = 127,50,-$

Celkom spolu : 375,56,-Eur.

1
K
IČ